

Planning Kieskompas Oosterhout



Issueverzameling

Deadline issueverzameling: **uiterlijke inleverdatum 1 december**

Wat: Iedere partij maakt een lijst met maximaal 10 issues/dilemma's die in de gemeente spelen en een plek zouden moeten krijgen in het gemeentelijke Kieskompas. Hier wordt een standaard Excel-formulier voor aangeleverd.

Kieskompas maakt van deze issues een groslijst aan stellingen



Bijeenkomst I: De stellingenbijeenkomst

Datum: woensdag 15 december 19.30 uur in de raadszaal

Wat: Samen bespreken we de groslijst met conceptstellingen en maken we een lijst met ongeveer 40 stellingen.

Partijplaatsing

Deadline partijplaatsingen: **uiterlijke inleverdatum 12 januari**

Wat: Iedere partij plaatst zich op de stellingen: van 'helemaal mee eens' tot 'helemaal niet mee eens', *met* bronvermelding (partijprogramma e.d.).



Bijeenkomst II: de Plaatsingenbijeenkomst

Datum: woensdag 19 januari 19:30 uur in de raadszaal

Wat: Samen bespreken we *alle* plaatsingen, zijn deze correct? We finaliseren een lijst van 30 stellingen.

Definitieve partijplaatsing voor testen +/- 9 februari

Wat: Bij veranderde plaatsingen, en ontbrekende of ondeugdelijke bronnen leveren partijen de nieuwe plaatsing en juiste bron aan.



Live-gang +/- 16 februari

Wat: Het Kieskompas gaat zo'n 4 weken voor de verkiezingen *live*. Voor die tijd is er nog ruimte voor u om de digitale tool te testen