



gemeente **Oosterhout**

Aan de gemeenteraad

Datum	Uw kenmerk	Zaaknummer	In behandeling bij
2 juli 2025		1073169	JKR Buiten Beleid

Onderwerp

Voortgang uitvoeringsagenda Masterplan Dorst 2030

Geachte raad,

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken en de recente ontwikkelingen in het kader van de uitvoeringsagenda Masterplan Dorst 2030, conform de aangenomen motie tijdens de raadsvergadering van 2 juli 2024. Deze brief geeft inzicht in de tot nu toe gerealiseerde stappen, de actuele status en de planning voor het vervolgtraject. De inhoud van deze informatiebrief, opgesteld door de externe procesregisseur, is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Platform Dorst en de gemeente.

Korte terugblik

Op 2 juli 2024 is het Masterplan Dorst 2030 door uw gemeenteraad vastgesteld. Een visie, zoals het Masterplan Dorst, is een document waarin een gemeente haar toekomstige doelen, beleidsdoelen en strategische richting uiteenzet. Het is een document dat de ambitie van het bestuur weergeeft en kaders stelt voor de lange termijn, vaak op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaamheid, sociale ontwikkeling, economische groei of mobiliteit. Een visie heeft doorgaans een beleidsmatige en adviserende functie en is gericht op het creëren van een koers voor het gemeentelijk beleid.

Naar aanleiding van twee ingediende moties heeft uw gemeenteraad besloten voor de komende twee jaar voor 4 uur per week een onafhankelijk procesregisseur aan te stellen. De procesregisseur is verantwoordelijk voor het in nauwe samenwerking met gemeente en Platform Dorpsbelangen opstellen van een uitvoeringsagenda met bijbehorende planning. Doordat de externe procesregisseur Esther Nouws pas begonnen is in december 2024, daarna gestart is met betrokkenen om tot een gezamenlijk draagvlak tot samenwerking te komen en de totstandkoming van een gezamenlijke uitvoeringsagenda zorgvuldigheid en tijd vraagt, is vaststelling van een agenda in 2024 niet realistisch en haalbaar geweest.

Voortgang tot nu toe

Op basis van de gesprekken in de kennismakingsperiode (december en januari) zijn er drie gedragen doelen voor dit traject geformuleerd:

1. Vruchtbare samenwerking: Er is een geschiedenis tussen de betrokken partijen en de belangen lopen soms uiteen. Het startpunt van dit traject is erop gericht om beide partijen tot elkaar te

postadres Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout
Bezoekadres Slotjesveld 1 Oosterhout

Internet www.oosterhout.nl
Telefoon 140162

BTW nr: NL.0013.26.132.B.1
KvK nr: 20164965

- brengen. Elkaars belangen en standpunten te begrijpen en op basis daarvan een stevige basis te creëren om met elkaar aan de slag te gaan.
2. Opstellen gezamenlijke uitvoeringsagenda: Door middel van gesprekken, gezamenlijke werksessies en bijeenkomsten in het dorp werken we in 2025 toe naar een gezamenlijke stip op de horizon in de vorm van een gedragen actiegerichte uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda is een strategische tool om ambities en uitdagingen inzichtelijk te maken én ervoor te zorgen dat duidelijk is wat we gaan doen, wanneer we dat doen en wie wat gaat doen. De impact van de uitvoeringsagenda is:
 - het bundelen van alle belangen in een goed, leesbaar en door het college vastgesteld einddocument;
 - samenwerking die leidt tot enthousiasme voor het vervolgtraject en een concrete actielijst voor de korte, middellange en lange termijn.
 3. Realiseren snelle winsten: Het duurt nog even voordat die gezamenlijke stip op de horizon volledig werkelijkheid is. Terwijl het dorp nu al om oplossingen en acties vraagt. Daarom vullen we de uitvoeringsagenda aan met “snelle winsten”: concrete, tastbare acties of projecten die in lijn zijn met de ambities uit de visie en binnen 1 jaar gerealiseerd kunnen worden.

In de periode van februari tot en met begin mei zijn er drie werksessies met het kernteam geweest. Het kernteam bestaat uit vier leden van het platform, de wijkmakelaar en de ambtelijk opdrachtnemer (Teamleider Buiten Beleid) van de gemeente Oosterhout. De samenwerking in het kernteam verloopt tot nu toe zeer constructief. Er wordt open en met respect voor elkaar samengewerkt en gecommuniceerd. De werksessies hebben geleid tot een eerste inventarisatie van opgaven en projecten voor de uitvoeringsagenda.

Actuele stand van zaken

Het is belangrijk om de eerste inventarisatie van opgaven en projecten die door het kernteam is gemaakt, breder te bespreken. Dit gaan we zowel intern doen (inhoudelijk betrokken collega's van de diverse afdelingen) als met de inwoners van Dorst. Op dit moment bereiden we zowel de interne werksessie als een eerste dorpsgesprek voor.

Onderdeel van de voorbereiding is ook het helder duiden van de rol van het platform. Rondom een casus aangaande een inspraakprocedure is over en weer onduidelijkheid ontstaan over rollen en verwachtingen. Om dit op te helderen heeft het platform een statement geschreven over wie ze zijn, waar ze voor staan en wat ze doen (zie bijlage). Het platform zal het eerste dorpsgesprek benutten om haar rol ook richting de inwoners van Dorst helder te duiden.

Planning vervolgtraject

De planning voor het vervolgtraject, ziet er als volgt uit:

- Werksessie met inhoudelijke betrokken ambtenaren: begin juni
- 1e Dorpsgesprek in Dorst: eind augustus
- Werksessie #4 met het kernteam: eind augustus
- Beeldvormende collegevergadering: eind september
- 2e Dorpsgesprek in Dorst: eind oktober
- Besluitvormende collegevergadering: eind november
- Informatiebijeenkomst gemeenteraad: 16 december

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Oosterhout

, burgemeester,

, secretaris.