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1. Inleiding 
 
Eind 2021 heeft de Gemeente Oosterhout de Transitievisie Warmte vastgesteld. Hierin wordt 
de route naar een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 beschreven. Deze transitie 
gebeurt stapsgewijs, per wijk. Vrachelen is in deze visie aangewezen als een kansrijke wijk 
om deze overgang te maken. Dit gebeurt niet in één keer, maar stap voor stap. 
 
Warmteoplossing 
Om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn, is het belangrijk dat voor elke wijk een plan op maat 
wordt gemaakt, afgestemd op de kenmerken van de buurt en het type woningen. Hoe eerder 
bewoners en andere betrokkenen weten wat de overgang naar aardgasvrij voor hen 
betekent, hoe beter ze zich hierop kunnen voorbereiden. Dit helpt om kosten te besparen 
en werkzaamheden efficiënt te combineren. 
 
Bij het maken van het uitvoeringsplan wordt onderzocht welke warmteoplossing, een 
warmtenet, een warmtepomp of een combinatie van beide voor verschillende clusters in de 
wijk, het best past bij Vrachelen. Daarna wordt een plan gemaakt wat er nodig is om ervoor 
te zorgen dat in 2050 de wijk over is op aardgasvrije warmte. 
 
Samen met Thuisvester, Enexis, ONE, bewoners en ondernemers 
Het plan maken we niet alleen. We werken nauw samen met Thuisvester als eigenaar van 
veel woningen in de wijk en Enexis die bij een warmtepomp moet zorgen dat het 
elektriciteitsnet geschikt is. Daarnaast betrekken we de Oosterhout Nieuwe Energie (ONE), 
bewoners en ondernemers in wijk gedurende het maken van het plan, omdat zij uiteindelijk 
de overstap moeten maken. 
 
Netcongestie 
Een warmteoplossing is niet iets wat op zichzelf staat. Bij het bepalen en implementeren van 
een warmteoplossing moet rekening worden gehouden met andere ontwikkelingen. In 
Vrachelen maken al steeds meer bewoners gebruik van elektrische auto’s, 
inductiekookplaten en zonnepanelen. Daarnaast zijn er al bewoners die overgestapt zijn op 
een (hybride) warmtepomp. Hierdoor zal de druk op het elektriciteitsnet al toenemen 
onafhankelijk van dit plan. Bij het opstellen van het wijkuitvoeringsplan (een uitvoeringsplan 
voor een specifieke wijk) is dit dan ook een belangrijk aandachtspunt. Daarbij betrekken we 
ook ontwikkelen zoals thuisbatterijen. 
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2. Aanleiding en voortraject 
 
Een wijkuitvoeringsplan (WUP) is een verdere uitwerking en concretisering van de 
Transitievisie Warmte (TVW). Het wijkuitvoeringsplan bouwt voort op de kennis daaruit, gaat 
in meer detail in op warmteoplossingen en koppelt er concrete plannen aan. Een WUP is een 
belangrijk instrument om de landelijk vastgelegde doelstelling van aardgasvrij in 2050 te 
behalen. Door op tijd een plan te maken kunnen bewoners hierop inspelen en een overstap 
naar duurzame warmte op een voor hun zo gunstig mogelijk moment (stap voor stap) 
nemen. Het is daarbij zeer belangrijk om een WUP te maken samen met de bewoners en 
andere stakeholders. Deze zijn eerder meer op hoofdlijnen betrokken bij de TVW. Het proces 
ronde een WUP geeft de mogelijkheid om ze op een concreter niveau te betrekken. Dit past 
ook bij de behoefte van veel bewoners om vooral op wijkniveau betrokken te worden. Deze 
participatie bij het plan zorgt voor een beter plan en meer draagvlak. 
 
Waarom een wijkuitvoeringsplan 
Een wijkuitvoeringsplan (WUP) is een plan voor hoe een specifieke wijk aardgasvrij of 
aardgasvrij-ready (geschikt voor een duurzaam alternatief voor warmte) wordt. Het 
wijkuitvoeringsplan is gebiedsgericht, focust zich op aardgasvrij en wordt samen met 
bewoners, interne en externe partijen vormgegeven. In dit plan staat welk duurzaam 
alternatief of welke duurzame alternatieven geschikt zijn voor de woningen in de wijk. Zo 
geeft het plan een handelingsperspectief voor bewoners en andere stakeholders. Welke 
alternatieven geschikt zijn, hangt af van technische en ruimtelijke haalbaarheid, 
beschikbaarheid van bronnen, maar ook de kosten, besparingen en manieren om de 
investering te kunnen financieren. Hierbij speelt ook de eerdergenoemde netcongestie een 
belangrijke rol. De voorkeursoplossing hoeft niet voor iedereen of elk deel van de wijk 
hetzelfde te zijn. Bewoners kunnen er ook altijd voor kiezen om op een andere, 
gelijkwaardige manier aardgasvrij te worden. Daarnaast staat in het plan de ambitie voor 
het tempo waarin de wijk aardgasvrij wordt met daarbij alle acties die de gemeente en 
partners (zoals netbeheerder en woningcorporatie) (moeten) nemen om deze ambitie waar 
te maken. 
 
Waarom Vrachelen 
We hebben Vrachelen als startwijk aangewezen om drie redenen. Ten eerste is de wijk 
redelijk nieuw (de meeste woningen zijn na 1996 gebouwd) en daarom zijn de woningen al 
goed geïsoleerd. De stap naar aardgasvrije warmte is daarom relatief klein. Ten tweede is 
uit onderzoek gebleken dat er in het noorden van Vrachelen kansen zijn voor een warmtenet. 
Een warmtenet aanleggen kost tijd en daarom is het belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te 
onderzoeken. Ten derde merken we dat veel bewoners al stappen zetten. We willen 
voorkomen dat zulke keuzes de mogelijkheid voor andere inwoners wegnemen om zich 
bijvoorbeeld op een later moment aan te sluiten bij een warmtenet. 
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3. Maatschappelijk effect en resultaten 
 
De overstap naar aardgasvrije warmte levert een bijdrage aan de reductie van de uitstoot 
van broeikasgassen en daarmee een bijdrage aan de duurzaamheid. Daarnaast zorgt het 
terugbrengen van het gebruik van aardgas voor minder afhankelijkheid van andere landen 
voor de energievoorziening. Zeker nu ervoor is gekozen om de gaswinning in Groningen te 
beperken. Het resultaat van het uitvoeringsplan is dat het beleid om ervoor te zorgen dat er 
energie wordt bespaard en dat er duurzamere energie wordt gebruikt, verder wordt 
uitgewerkt en geconcretiseerd, zodat dit leidt tot concrete uitvoeringsstappen richting 
aardgasvrij, geeft inzicht aan bewoners en stakeholders over de verduurzamingsstappen die 
ze kunnen nemen en biedt ze handelingsperspectief. Door dit uitvoeringsplan op het niveau 
van een wijk te maken sluiten we ook aan bij het bestuursakkoord. Hierin staat: ““Vanuit 
hetzelfde belang van draagvlak wordt de warmtetransitie op het niveau van wijken, buurten 
en kerkdorpen altijd samen met de bewoners vormgegeven. Om deze ingewikkelde operatie 
tot een goed einde te brengen, is maatwerk noodzakelijk: de ene wijk zal om een andere 
aanpak vragen dan de andere.” 
 
Resultaat 
Het resultaat van het wijkuitvoeringsplan is: 

• Handelingsperspectief voor bewoners en stakeholders: inzicht in hoe en wanneer 
men aardgasvrij kan worden 

• Integrale aanpak met aandacht voor netcongestie en keuze voor maatschappelijk 
meest wenselijke optie. 

• Door bovenstaande punten een daling van het aardgasverbruik en het aantal 
aardgasaansluitingen in Vrachelen tegen zo laag mogelijk kosten voor samenleving, 
gebouweigenaren en gebruikers/bewoners van gebouwen. 

 
Bijkomende maatschappelijke effecten 
Naast de duurzaamheidsresultaten zijn er ook bijkomende maatschappelijke effecten. De 
overstap naar duurzame warmte heeft ruimtelijke impact. Deze is afhankelijk van de 
warmteoplossing. Bij warmtepompen zullen er buitenunits komen en zal het elektranet 
mogelijk verder moeten worden verzwaard. Bij een warmtenet zal de ruimtelijke impact 
deels in de ondergrond zijn waar leidingen zullen komen. Daarnaast zal er voor de 
infrastructuur en productie van de warmte ook ruimtelijke impact zijn boven de grond. 
 
Naast de ruimtelijke impact zijn er ook financiële effecten. Voor de overstap naar 
aardgasvrije warmte is bijna altijd een investering nodig van de gebouweigenaar. Tegenover 
deze investering staat een besparing op energiekosten. 
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4. Aanpak en planning 
 

Planning en fasering 
De planning is dat het wijkuitvoeringsplan voor Vrachelen halverwege 2026 af is. Hiervoor 
worden de volgende fases doorlopen en activiteiten uitgevoerd. We zitten nu in de 
initiatieffase waaronder deze bestuurlijke opdracht en de bespreking daarvan met het 
college valt. Na vaststelling van de bestuurlijke opdracht informeren we de raad via een 
informatiebrief. Hieronder de stappen die we nemen na akkoord op deze bestuurlijke 
opdracht.  
  

 
Samen starten 
In de opstartfase maken we afspraken met de interne organisatie en stakeholders. We 
stellen een werkgroep van stakeholders samen met Thuisvester en Enexis, en relevante 
afdelingen/collega’s binnen de gemeente, zoals de wijkmakelaar en ruimtelijke ordening. De 
werkgroep zal gedurende het traject in vier werksessies betrokken worden. Actieve 
bewoners kunnen meedenken via de meedenkgroep. 
  
Stap 1 - Opties in kaart: inventariseren en vergelijken 
We starten met een brede analyse van de wijk: sociaal, technische en ruimtelijk.  
 
Sociale analyse 
Een belangrijk onderdeel van de sociale analyse is de stakeholderanalyse. De 
stakeholderanalyse vullen we aan met een sociaaleconomische analyse van de 
buurt en informatie uit interviews met belangrijke stakeholders, waaronder met 
Enexis om goed inzicht te krijgen in de netcongestie. In deze fase zetten we ook 
een startenquête uit in de wijk en wordt de participatie opgestart (zie 
“betrekken inwoners en bewoners”). 
 
Technische en ruimtelijke analyse 
We brengen de gebouwen en warmtebronnen voor de hele wijk in kaart 
(energielabel, bouwjaar, warmtevraag, etc.). Voor verschillende clusters binnen 
Vrachelen voeren we een uitgebreidere technisch-economische analyse uit, om 
de kansrijkheid van het warmtenet scherp te krijgen. We vergelijken de 
technieken op investeringen, nationale kosten, eindgebruikerskosten, CO2-uitstoot en 
elektrische vermogensvraag. We nemen ook de koeltevraag mee en de impact die deze heeft 
op de kosten en de elektriciteitsvraag. Naast de mogelijkheden op gebouwniveau worden 
ook de kansen op gebiedsniveau onderzocht, zoals de inzet van buurtbatterijen, de 
mogelijke realisatie van een warmtenet in Vrachelen-Noord en de bijbehorende 
voorzieningen 
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Communicatie- en participatie 
 
Enquête 1 
Het doel van deze enquête is om een beter beeld te krijgen van de voorkeuren, zorgen en 
verwachtingen van bewoners met betrekking tot de warmtetransitie. De opgehaalde 
informatie wordt gebruikt als input voor het opstellen van het afwegingskader voor de 
uiteindelijke warmteoplossing. Daarnaast wordt ook technische informatie verzameld, zodat 
er een vollediger beeld ontstaat van de huidige situatie en de mogelijkheden per woning. 
 
Wijkbijeenkomst 1 
Tijdens deze bijeenkomst worden bewoners geïnformeerd over het proces van het 
wijkuitvoeringsplan, de beschikbare technische opties en de stand van zaken. Ook worden 
de uitkomsten van de eerste enquête gepresenteerd. Tegelijkertijd wordt aanvullende 
informatie opgehaald die nodig is voor het verder vormgeven van het afwegingskader. 
 
Meedenkgroep (actieve bewoners) 
In samenwerking met de meedenkgroep worden verdiepende gesprekken gevoerd om 
aanvullende informatie en perspectieven op te halen die bijdragen aan de ontwikkeling van 
het afwegingskader.  
 
College- en raad 
In deze fase wordt het college betrokken via een collegevoorstel. Aansluitend wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. 
 
Stap 2 - Verduurzamingsstrategie 
Selecteren van oplossing 
In nauwe afstemming met bewoners (meedenkgroep) en stakeholders (werkgroep) worden 
op basis van resultaten uit de vorige stappen en aan de hand van een breed afwegingskader, 
de technieken vergeleken en geselecteerd (denk hierbij niet alleen aan kosten, maar ook 
ruimtelijke impact, overlast door werkzaamheden, mogelijke geluidsoverlast en 
keuzevrijheid). We laten zien welke maatregelen in de woning nodig zijn en wat de kosten 
zijn. Op basis van het afwegingskader en de technische en sociale analyses wordt in 
gezamenlijkheid een weloverwogen keuze gemaakt voor de verduurzamingsstrategie. Deze 
toetsen we bij het college. In deze fase informeren we ook de raad over de voortgang van 
het project.   
 
Uitwerken oplossing op gebouwniveau 
Voor de gekozen oplossingen werken wij onderstaande punten uit: 

1. Welke maatregelen er nodig zijn in gebouwen en woningen, zoals 
installaties, isolatiemaatregelen en kierdichting (waarbij we 
rekening houden met de resultaten van de lekchecks). Daarnaast 
kijken we naar welk tempo er mogelijk en nodig is voor het 
verzwaren van het elektriciteitsnetwerk. 

2. Wat de kosten zijn. Zowel voor de eigenaar als de gebruiker van 
het gebouw/ de woning en zowel eenmalig (investering) als 
terugkerend (energielasten, vastrecht). Hiervoor gebruiken we 
onze Gebouwtool. 

3. Voor particuliere eigenaren zetten we de mogelijkheden om de 
investering te financieren en de aanwezige subsidies op een rij.  Samen met de 
gemeente kijken we daarbij naar aanvullende financieringsmogelijkheden waarin zij 
kan helpen, bijvoorbeeld de baatbelasting (gebouwgebonden financiering).  

 
Dit werken we uit in begrijpelijke bewonersbrochures, voor elke woningtype dat veel in de 
wijk voorkomt.  
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Communicatie- en participatie 
 
Ondernemersbijeenkomst 
Betrokkenheid van ondernemers en organisaties vindt plaats middels een 
informatiebijeenkomst en gerichte interviews. 
 
Meedenkgroep 2 (actieve bewoners) 
In samenwerking met de meedenkgroep worden verdiepende gesprekken gevoerd om 
aanvullende inzichten op te halen. De focus ligt op het achterhalen van belemmeringen en 
stimulansen die bewoners ervaren bij het zetten van stappen richting verduurzaming. 
 
College- en raad 
In deze fase wordt het college geïnformeerd via een collegevoorstel. De gemeenteraad wordt 
geïnformeerd via een raadsinformatiebijeenkomst.  
 
Stap 3 - Organisatie en planning 
In deze stap stellen we – in nauwe samenwerking met werkgroep en meedenkgroep – de 
uitvoeringsorganisatie samen en bepalen we het programma met mijlpalenplanning tot en 
met realisatie van een aardgasvrije wijk. Dit programma verschilt sterk per gekozen 
oplossing. Wordt een warmtenet interessant, dan is de oprichting van een warmtebedrijf 
(door professionele partners, provincie, gemeente en/of energiecoöperatie) van belang. 
Voor het deel van de wijk dat individuele oplossingen krijgt, staat het aanbod aan bewoners 
centraal. Denk aan energieadvies, collectieve inkoop en hulp bij financiering. We hebben 
daarbij oog voor de verschillende doelgroepen in de wijk.  
Centraal staat ook de communicatie- en participatie-aanpak tijdens de uitvoering. Hiervoor 
werken we – met input uit de werkgroep, meedenkgroep en een tweede enquête – een 
communicatieplan uit.  
 
In deze stap bespreken we daarnaast samen met de werkgroep eventuele risico’s en 
passende beheersmaatregelen. Ook leggen we samen vast hoe en wat we gaan monitoren 
en welke evaluatiemomenten er zijn. De plannen voor de eerste 5 jaar landen in een concreet 
actieplan met planning. 
 
Communicatie- en participatie 
 
Enquête-2 
Deze tweede enquête richt zich op het ophalen van informatie over de 
ondersteuningsbehoefte van bewoners bij het nemen van stappen richting aardgasvrij 
wonen. Denk hierbij aan financiële ondersteuning en informatievoorziening. De uitkomsten 
vormen input voor een passend en uitvoerbaar actieplan als onderdeel van het 
wijkuitvoeringsplan. 
 
Wijkbijeenkomst-2 
De tweede wijkbijeenkomst heeft een tweeledig doel: enerzijds het ophalen van informatie 
voor het opstellen van het actieplan, anderzijds het bieden van handelingsperspectief aan 
bewoners via een informatiemarkt. Dit handelingsperspectief is met name toepasbaar bij 
individuele maatregelen; bij collectieve oplossingen zoals een warmtenet zijn eerst 
aanvullende onderzoeken nodig. 
 
 
Meedenkgroep-3 
In deze fase worden, opnieuw in samenwerking met de meedenkgroep (actieve bewoners), 
verdiepende gesprekken gevoerd gericht op het concretiseren van wat nodig is voor een 
effectief en uitvoerbaar actieplan. 
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Stap 4 - Wijkuitvoeringsplan 
We stellen een wijkuitvoeringsplan op. 
Het wijkuitvoeringsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college van B&W. 
Vervolgens wordt de raad geïnformeerd. 
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5. Communicatie en participatie 
 
Betrekken college en raad 
College en raad worden op de volgende wijze geïnformeerd: 

• Via deze bestuurlijke opdracht en collegespecial informeren we het college. Hierop 
volgend informeren we de gemeenteraad via een informatiebrief.  

• Aan het einde van fase 2 informeren we het college via een collegespecial en de 
gemeenteraad via een informatiebijeenkomst. 

• Bij vaststelling van het wijkuitvoeringsplan organiseren we een informatiesessie voor 
het college en na vaststelling informeren we de gemeenteraad.  

Betrekken stakeholders en bewoners 
Bewoners en andere stakeholders worden tijdens het hele proces betrokken (zie ook schema 
boven). Onder andere op de volgende manieren 

• Woningcorporatie Thuisvester en netbeheerder Enexis nemen deel in een 
stakeholderwerkgroep en spreken we in interviews en verdere gesprekken. 

• Bewoners worden gedurende het hele proces betrokken. We voorzien in ieder geval 
twee enquêtes, twee bewonersbijeenkomsten en een meedenkgroep (of meerdere 
meedenkgroepen wanneer in verschillende clusters verschillende 
voorkeursoplossingen kansrijk blijken)  

• Ondernemers en organisaties worden via een informatiebijeenkomst en interviews 
betrokken. 

• Gedurende het proces betrekken we daarnaast Oosterhout Nieuwe Energie via 
gesprekken en eventueel (incidenteel) aansluiten bij de stakeholderswerkgroep. 

Integraliteit  
De integraliteit van het wijkuitvoeringsplan wordt gewaarborgd via de werkgroep waaraan 
verschillende relevante afdelingen deelnemen. Zo zorgen we onder andere voor afstemming 
met andere (ruimtelijke) ontwikkelingen in de wijk. 
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6. Risico’s 
Risico Hoe voorkomen en/of mee omgaan? 

Meer weerstand in de 
wijk dan verwacht 

De overgang naar aardgasvrij roept in elke wijk zowel 
enthousiasme als weerstand op. Door eerlijk te communiceren 
en zorgen van mensen serieus te nemen, verminderen we 
weerstand. Ons projectteam heeft veel ervaring met omgaan 
met weerstand. Als het nodig blijkt, passen we de 
communicatiemiddelen of tone-of-voice aan. Ook mobiliseren 
we ambassadeurs in de wijk: vaak wekken enthousiaste buren 
meer vertrouwen dan instanties. 

Onvoldoende 
deelname 
participatieproces 
en/of slecht bereiken 
bepaalde doelgroepen 

Door een mix van middelen in te zetten (digitaal, papier, 
persoonlijk contact) spreken we verschillende doelgroepen aan. 
Hoewel het normaal is dat slechts een deel van de wijk interesse 
heeft om te participeren, is ons doel dat iedereen die mee wil 
denken, de kans heeft. Als blijkt dat bepaalde groepen in de wijk 
onvoldoende worden bereikt, spelen we daarop in met extra 
communicatieroutes, bijvoorbeeld door gebruik te maken van 
bestaande wijkstructuren. We doen dat in nauw contact met de 
wijkmakelaar.  

Onvoldoende basis om 
tot een keuze voor de 
warmte-oplossing te 
komen voor Vrachelen-
Noord. 

Als de technische analyse geen duidelijke voorkeur geeft, óf als 
uit het participatieproces geen draagvlak voor de 
voorkeursoplossing blijkt, kan het lastig zijn een besluit te 
nemen. In dat geval brengen we in beeld welke stappen en 
informatie nodig zijn om wel met vertrouwen een besluit te 
kunnen nemen. 

Onvoldoende 
draagvlak bij bestuur 
of in de gemeenteraad 

Door raad en college al tijdens het proces op de hoogte te 
houden, komt niemand voor verrassingen te staan. Ook het 
uitgebreide participatieproces met stakeholders en bewoners, 
draagt bij aan het politieke draagvlak. Wij houden, aanvullend 
op de uitvraag, ruimte voor een extra overleg met bestuurders 
voor eventuele vragen. 

Wisselend landelijk 
beleid 

Door samenwerking met een adviesbureau met projecten bij 
NPLW en ministerie van Klimaat en Groene Groei, is er goed 
zicht op de hoogte van recente ontwikkeling in beleid, wetgeving 
en subsidies. We verwachten mogelijk wel weerstand door 
zorgen over veranderingen in landelijk beleid naar aanleiding 
van het afschaffen van de salderingsregeling. In het plan zullen 
we hier aandacht aan besteden en ingaan op hoe we hierop in 
zullen spelen. 
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7. Samenhang beleid en (nieuwe) wetgeving  
 
Het wijkuitvoeringsplan volgens het Klimaatakkoord 
In het Klimaatakkoord wordt aangegeven dat er voor een wijkgerichte aanpak is gekozen 
voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het idee is dat buren hierbij met elkaar 
optrekken met de lokale overheid: ‘’Samen met bewoners en gebouweigenaren zal in een 
zorgvuldig proces een afweging moeten worden gemaakt wat per wijk de beste oplossing is, 
als huizen niet langer met de traditionele cv-ketel worden verwarmd. Gezamenlijk de juiste 
afwegingen maken, gezamenlijk de mogelijke ingrepen in de wijk en in de huizen 
organiseren -voor het gemak en de kosten - en misschien zelfs gezamenlijk de nieuwe 
(aard)warmtebron of zonnepanelencentrale bezitten. 
 
’’ Volgens het Klimaatakkoord bevat het wijkuitvoeringsplan de uitvoering op wijkniveau en 
wordt hierin besloten over de alternatieve energie infrastructuur van een wijk. ‘’Daarbij is 
het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partijen dat dit een reëel, betaalbaar 
alternatief moet zijn voor eigenaren en bewoners.” Dit biedt het kader waarbinnen 
gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten, aanbieders van 
verduurzamingspakketten en andere partijen investeringsbeslissingen nemen. Om te komen 
tot het wijkuitvoeringsplan op wijkniveau heeft een gemeente ongeveer 1,5 jaar nodig 
 

De Oosterhoutse Transitievisie Warmte en het warmteprogramma  
In het Klimaatakkoord van 2019 is vastgelegd dat alle gemeenten uiterlijk in 2021 een 
Transitievisie Warmte (TVW) moeten opstellen. In deze visie geven gemeenten aan op welk 
moment zij welke wijken of buurten willen afkoppelen van het aardgas, en hoe zij de 
overstap maken naar duurzame alternatieven voor verwarming, koken en 
warmwatervoorziening. Daarbij gaat het zowel om energiebesparing, bijvoorbeeld door 
isolatie, als om het gebruik van andere warmtebronnen. Het uiteindelijke doel is dat alle 
bestaande woningen in Nederland in 2050 aardgasvrij zijn. Voor 2030 is het tussendoel dat 
20% van de bestaande woningvoorraad aardgasvrij of aardgasvrij-ready is. In Oosterhout 
betekent dit dat er vóór 2030 ongeveer 5000 bestaande woningen moeten worden 
aangepast. Nieuwbouwwoningen die vanaf 2020 al zonder gasaansluiting worden gebouwd, 
tellen hierbij niet mee. 
 
Met ingang van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) wijzigt de 
Omgevingswet en verandert de naam transitievisie warmte in warmteprogramma. Het is de 
bedoeling dat het warmteprogramma voor eind 2026 door B&W wordt vastgesteld. 
 

Routekaart Duurzaamheid 2025-2028 
In de in januari vastgestelde routekaart duurzaamheid zijn doelen opgesteld voor de 
gebouwde omgeving. Hierin is onder andere vastgelegd dat er voor 2028, 4 
wijkuitvoeringsplannen opgesteld en in uitvoering moeten zijn. 

 

Omgevingswet en Wet gemeentelijke instrumenten Warmtetransitie (WgiW) 
Een (wijk)uitvoeringsplan is een vrijwillig programma binnen de omgevingswet. Er zijn geen 
specifieke vormeisen. Participatie is wel verplicht, maar vormvrij. De bevoegdheid voor het 
vaststellen van een (wijk)uitvoeringsplan ligt bij college van B&W. Hiermee leg je als 
gemeente bepaalde afspraken, eventueel samen met uitvoeringspartners, vast. Het plan is 
zelfbindend. Voor bewoners volgen hier geen verplichtingen uit. 
 
De Wet gemeentelijke instrumenten Warmtetransitie wijzigt (waarschijnlijk) per 1 januari 
2026 de omgevingswet, waar het nu mogelijk is (maar niet verplicht) dat het 
wijkuitvoeringsplan aanleiding geeft tot het vaststellen van een einddatum voor aardgas in 
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een wijk. Dit vereist een wijziging van het omgevingsplan, een bevoegdheid die bij de 
gemeenteraad ligt, en leidt tot verplichtingen voor bewoners.  
 
Wet collectieve warmtevoorziening (WCW) 
De Wet Collectieve Warmte ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Besluitvorming hierover 
wordt verwacht in de nabije toekomst, met de verwachting dat de wet op 1 januari 2026 
ingaat. Deze wet is met name relevant voor gebieden zoals Vrachelen, waar een warmtenet 
mogelijk wordt aangelegd. De wet introduceert belangrijke wijzigingen, waaronder de eis 
dat warmtenetten met meer dan 1500 aansluitingen, voor minstens 50% in publieke handen 
moeten zijn, met uitzondering van netten die in eigendom zijn van bewonerscoöperaties. 
Daarnaast zullen in de toekomst de maximumtarieven voor warmtenetten niet meer worden 
gebaseerd op de prijs van aardgas (het 'niet meer dan anders'-principe), maar op basis van 
de werkelijke kostprijs, volgens het 'kostprijs plus'-principe. 
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