
 

 

 
 
 

 
Aan de gemeenteraad 

 
 
 

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze zaak altijd het zaaknummer 1052815 te 
vermelden. 
 

postadres  Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout Internet  www.oosterhout.nl BTW nr:  NL.0013.26.132.B.1 
Bezoekadres  Slotjesveld 1  Oosterhout Telefoon  140162 KvK nr:   20164965 

 

Datum In behandeling bij 
28 augustus 2024 

Zaaknummer 
1052815 Vastgoed 

tel. 14 0162 
 
Onderwerp 

   

Financiën nieuwbouw Hanze College 
 
Geachte raad, 
 
Vanuit de agendacommissie hebben wij signalen ontvangen dat er bij uw raad vragen zijn over de 
financiën voor de nieuwbouw van het Hanze College. In deze brief geven wij aan hoe de financiën zijn 
opgebouwd en welke besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden. 
 
Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-20242 
Op 22 december 2022 heeft uw gemeenteraad het integraal huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 
vastgesteld. In het IHP is een doorkijk opgenomen van investeringen in Onderwijshuisvesting. Eén 
van deze investeringen is de (ver)nieuwbouw van het Hanze College. Hiervoor is een bedrag 
opgenomen van afgerond € 16,6 miljoen, zie hiervoor ook onderstaande tabel. In het raadsvoorstel 
(zaaknummer 369970) hebben wij aangegeven dat de kosten voor lokalen voor bewegingsonderwijs 
niet zijn opgenomen in de genoemde investeringsbedragen. Verder is aangegeven dat bij aanvang 
van een project een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd waarin toekomstscenario’s met elkaar 
worden vergeleken.  
 

(ver)nieuwbouw Hanze College* Onderwijsfunctie  € 16.600.000,- 
* Nieuwbouw bij een bvo van 5.162 m2 op basis van het IHP 2022-2042 

 
Toekomstscenario Hanze College 
Tijdens de raadsvergadering van 28 februari 2023 heeft uw raad gesproken over toekomstscenario’s 
voor het Hanze College (zaaknummer 1003949). Om te bepalen wat het beste toekomstscenario is 
voor het Hanze College, is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn 
vernieuwbouw van het huidige schoolgebouw en nieuwbouw met elkaar vergeleken. Op basis van dit 
onderzoek heeft uw raad besloten voor nieuwbouw als toekomstscenario.  
 
In de financiële paragraaf in het raadsvoorstel is aangegeven wat de lasten van de nieuwbouwvariant 
zijn. Deze lasten zijn toentertijd (prijspeil augustus 2022) geraamd op € 22 miljoen. Dit is, inclusief de 



 
 

 

 

 

   
   

 

stichtingskosten voor de gymzalen met nevenruimten ten behoeve van het bewegingsonderwijs, circa 
€ 3,3 miljoen incl. BTW. Hier bovenop komt de afschrijving van de boekwaarde van € 2.600.000. 
Totaal zijn de lasten toentertijd geraamd op € 24.600.000 inclusief btw. De stichtingskosten voor 
alleen het onderwijsdeel bedroegen circa € 18.8 miljoen incl. BTW. De opbouw van de 
investeringskosten van € 24,6 miljoen is in de volgende tabel weergegeven. 
 
De kosten voor het onderwijsdeel lagen hoger dan het bedrag wat opgenomen is in het IHP. Dit komt 
doordat de ruimtebehoefte groter is dan wat is opgenomen in het IHP, door wijziging van de 
onderwijsprofielen bij het Hanze College en het toevoegen van het techlab en de time-in voorziening.  
 
Tot slot is in het raadsvoorstel aangegeven dat in de verdere uitwerking van de plannen (locatiestudie 
en opstellen programma van eisen) de kosten nader gespecificeerd worden. Dit betreft onder andere 
ook de kosten voor het afboeken van de boekwaarde, sloopkosten, grondkosten en tijdelijke 
huisvesting die nog niet in de stichtingskosten waren opgenomen. Deze kosten zijn namelijk mede 
afhankelijk van de locatiekeuze voor het nieuwe Hanze College. 
 

Nieuwbouw Hanze College* Onderwijsfunctie  € 18.800.000,- 
Nieuwbouw binnensport** Twee lokalen voor bewegingsonderwijs € 3.300.000,- 
Afboeken boekwaarde Boekwaarde peildatum 31-12-2025  €  2.500.000,- 
Totaal  € 24.600.000,- 
* Nieuwbouw bij een bvo van 6.247 m2 op basis van raming haalbaarheidsonderzoek 
** Nieuwbouw bij een bvo van 1.100 m2 op basis van raming haalbaarheidsonderzoek 

 
Perspectief nota 2025 
Op 20 juni 2024 heeft uw raad de perspectief nota 2025 vastgesteld. In de perspectief nota 2025 is 
opgenomen dat er de komende vier jaar € 39 miljoen beschikbaar is voor investeringen in 
onderwijshuisvesting. Hiervan is circa € 26 miljoen bestemd voor het Hanze College. Deze kosten 
bestaan uit de geraamde kosten voor het programma van eisen, het sportveld en het afboeken van de 
boekwaarde, zie hiervoor onderstaande tabel.  
 

Nieuwbouw PvE Hanze College* Onderwijsfunctie en binnensport  € 23.833.000,- 
Aanpassingen terrein  € PM 
Aanleg sportveld  € 100.000,- 
Afboeken boekwaarde Boekwaarde peildatum 31-12-2025  €  2.447.000,- 
Totaal  € 26.400.000,- 
* Nieuwbouw bij een bvo van 6.722 m2 voor zowel onderwijs en sport, bruto/netto verhouding van 1,35 en 
ENG op basis van raming PvE 

 
In de perspectiefnota 2025 is een bedrag opgenomen van ca € 26,1 miljoen voor het Hanze College. 
Gecombineerd met het eerder door uw raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 
300.000,- bij de besluitvorming over het toekomstscenario komt dit overeen met de geraamde kosten 
van afgerond € 26,4 miljoen. 
 
De kosten voor de realisatie van het programma van eisen voor het nieuwe Hanze College, zijn met 
name vanwege prijsstijgingen (indexatie) toegenomen. In deze kostenopzet is nog geen rekening 
gehouden met een eigenbijdrage van het Hanze College, omdat hier voorwaarden aan zijn gekoppeld. 
Hier wordt in de volgende paragraaf op ingegaan. 
 
Besluitvorming locatiekeuze Hanze College  
Tijdens de aankomende raadsvergadering van 10 september 2024 stellen wij uw raad voor om een 
keuze te maken voor de locatie van de nieuwbouw van het Hanze College. Als uw raad in september 



 
 

 

 

 

   
   

 

instemt met de ‘locatie Kanaalzone’ wordt voldaan aan de belangrijkste voorwaarden voor het Hanze 
College voor de eigen bijdrage (zie bijlage 5 van het raadsvoorstel 1051424).  
 
Zoals in de financiële paragraaf in het raadsvoorstel over de locatiekeuze aangegeven is de eigen 
bijdrage van het Hanze College € 2 miljoen. Daarnaast worden de meerkosten van Bijna 
energieneutraal (BENG) naar energieneutraal (ENG) van € 356.000,-  bekostigd door het 
schoolbestuur. Dit leidt tot een verlaging van de investeringskosten van € 2.356.000,- ten opzichte van 
het bedrag voor de nieuwbouw van het Hanze College zoals opgenomen in de perspectiefnota 2025. 
Daartegenover staat dat de keuze voor de gymzalen op de verdieping kostenverhogend is en deze 
kosten zijn geraamd op € 800.000,-. Het voordeel van gymzalen op de verdieping is dat de footprint 
van het gebouw kleiner wordt, waardoor er meer ontwikkelruimte overblijft. Samenvattend leidt tot een 
saldo van € 1.556.000,-. Ons voorstel is om dit bedrag in de begroting in te zetten voor de overige 
projecten in het IHP. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Oosterhout 
 
     , burgemeester, 
     {{Sign 
er1}} 
     , secretaris.  {{Signer2}} 


