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Stand van zaken werkzaamheden Pannehoef
Beste raad,

In februari 2024 heeft u de laatste stand van zaken ontvangen over de renovatiewerkzaamheden aan
de Pannehoef. Met deze raadsbrief willen wij u graag informeren over de huidige stand van zaken van
de werkzaamheden.

Wij hebben u geinformeerd dat door een verplicht ecologisch onderzoek naar de aanwezigheid van
vleermuizen, de werkzaamheden aan de Pannehoef worden uitgevoerd in twee fases. Gedurende het
ecologisch onderzoek mogen er namelijk geen werkzaamheden aan de buitenschil verricht worden. In
oktober 2024 verwachten wij de resultaten van het ecologisch onderzoek te ontvangen.

Als uit het onderzoek blijkt dat:
1) er géén vleermuizen aanwezig zijn, kunnen de buitenwerkzaamheden direct starten en kan
het pand opgeleverd worden in december 2024.
2) er wél vleermuizen aanwezig zijn, starten we de ontheffingsaanvraag en loopt het project
verdere vertraging op. Het projectteam houdt er rekening mee dat de buitenwerkzaamheden
dan pas in 2025 kunnen worden afgerond.

Positief om te melden is dat alle binnen werkzaamheden van fase 1 inmiddels opgeleverd zijn volgens
planning. Een deel van de installaties is al in werking gesteld, de rest volgt nadat de doorvoeringen
naar buiten gemaakt mogen worden in fase 2.

De Gemeenteraad ontvangt op korte termijn een uitnodiging voor een rondleiding door de Pannehoef
om de werkzaamheden van fase 1 te komen bekijken.

Het projectteam heeft op structurele basis overleg met het bestuur van de Pannehoef en neemt hen
mee in de voortgang van het project. Momenteel blijft de Pannehoef hun activiteiten voortzetten in
Arendshof Il.

Wij verzoeken u om bijj communicatie rondom deze zaak het zaaknummer 1049550 te vermelden.

Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout www.oosterhout.nl NL.0013.26.132.B.1
Slotjesveld 1 Oosterhout 140162 20164965



Mocht het definitieve onderzoek naar de vleermuizen uitwijzen dat er in oktober 2024 nog niet gestart
kan worden met fase 2, zullen de eventuele financiéle -en voortgangsconsequenties inzichtelijk
gemaakt worden.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Oosterhout
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